

关于召开技术交底会、安全交底会、第一次工地例会、监理例会的通知

原涿州指调分中心院区综合楼各参建单位：

经研究，决定召开原涿州指调分中心院区综合楼建设项目技术交底会、安全交底会、第一次工地例会、监理例会。具体要求如下：

一、 会议时间：2023 年 4 月 19 日 9 时。

二、 会议地点：路衍产业中心一楼会议室

三、 参加人员：

（一）建设单位专班。

（二）设计单位华诚博远工程技术集团有限公司项目负责人等。

（三）监理单位北京佳德建设监理有限责任公司总监代表、驻地监理等。

（四）施工单位天保建设集团有限公司项目经理、项目技术负责人、专职安全员等。

四、 会议要求

各单位做好会议准备工作，主要负责人必须参加，准备施工相关技术问题、施工组织、施工管理、设计图纸等材料。

河北京石高速公路开发有限公司

路衍产业中心

2023 年 4 月 17 日

路衍产业中心会议纪要

[2023] 001 号

时 间：2023 年 4 月 19 日 上午

地 点：路衍产业中心一楼会议室

主 持：路衍产业中心党支部书记 张涛

出 席：路衍产业中心、北京佳德建设监理有限责任公司、
天保建设集团有限公司、华诚博远工程技术集团有限公司相关技
术人员（后附签到表）

记 录：杜晓垭

内 容：由路衍产业中心组织，路衍产业中心技术人员、监
理、施工单位及设计单位相关人员参加，在一楼会议室召开了原
涿州指调分中心院区综合楼建设技术交底暨安全交底会议。

一、建设单位、监理单位及施工单位分别介绍入驻现场的组
织机构、人员及其分工，就有关细节作出说明。

二、由设计单位设计代表对工程概况、设计要点、技术标准、
技术特点及工程难点进行了介绍，并对施工及监理单位提出的疑
难点进行解答。施工单位负责人对施工准备情况进行了汇报，监

理单位对施工事项提出了建议。

三、施工单位介绍工程准备情况,介绍施工组织设计及计划。

四、监理单位介绍监理规划主要内容,明确了工作内容、工作方法、监理措施、工作程序及工作制度。

五、明确了工程施工的具体要求

1、工程在9月21日前全部完成。

2、工程所有参与人员加强思想意识。技术人员、试验人员、施工管理人员、机械操作人员、一线施工工人,需认真学习和了解施工方案和规范要求,在思想上严格树立“安全第一、质量重于泰山”的安全意识和质量意识,明确了解自己的工作职责,从而确保工程质量。

3、项目施工中,必须严格按照招标文件、施工图及相关文件要求,规范组织施工,各项施工作业必须保证施工质量。

4、严格执行三检制度和监理报验程序。每道工序施工完毕后,先由各班组自检合格,然后报项目质检员检查,自检合格后,上报监理抽检验收,经验收合格后方可进行下道工序。

5、现场施工时,施工单位必须服从路衍产业中心的统一管理,有序施工。

6、安全施工,做好安全防护工作,保证施工安全。

6.1 施工中,施工单位一定要维护交通安全、人员安全、车辆、机具及国家财产的安全,遵守交通法规及安全施工的有关规

定，符合业主和有关部门相关规定和规范要求。

6.2 施工单位做好施工人员保护工作，现场设立专职安全员。
施工现场人员正确佩戴安全帽。

7、做好环境保护和文明施工工作，施工单位应在施工过程中采取有效措施抑制扬尘，整齐堆放回收物料和机具，及时清理垃圾废料并妥善处治，避免因施工造成污染等情况出现。

8、本项目缺陷责任期为两年。

9、施工单位在具体施工过程中应对发现的问题及时上报，并接受路衍产业中心、监理的随时检查，服从各项指令。

河北京石高速公路开发有限公司

签 到 表

日期: 2023 年 4 月 19 日

会议主题: 原指司中心综合建设改造项目技术交流会暨安全交底会.

序号	姓名	单位/部门名称	联系电话	备注
1	张涛	路衍产业中心	13633211111	
2	李卫	路衍产业中心	18931232208	
3	王凯	路衍产业中心	13930259932	
4	杨晓伟	路衍产业中心	17332267920	
5	马学斌	天保集团	15631229229	
6	吴明	天保建设集团有限公司	1668270803	
7	邓辉	北京华德建设管理有限公司	1720267353	
8	陈海全	:	18513191162	
9	李连峰	..	13241187322	
10	张波	..	16910101637	
11	王文明	天保	18631279112	
12	赵秀良	天保	13488789171	
13	李金龙	天保	15200076663	

河北京石高速公路开发有限公司

签 到 表

日期：2023 年 4 月 19 日

会议主题：原计划中心综合楼项目技术及商务联合办公				
序号	姓名	单位/部门名称	联系电话	备注
1	周亚	天保	15175225991	
2	李海云	天保	15028261957	
3				
4				
5	李胜平	设计	17331264404	
6	王同色	设计	13833066852	
7	张大牛	设计	15631218758	
8	刘雪杨	设计	13582291692	
9	张雅	设计	13693618151	
10				
11				
12				
13				