

京港澳高速公路京石段2024年超高段中央分隔带排水沟混凝土盖板更换工程

支付证书

建设单位: 河北京石高速公路开发有限公司

监理单位: 河北通达工程监理咨询有限公司

施工单位: 河北交投路桥建设开发有限公司

2024年12月

京港澳高速公路京石段2024年超高段中央分隔带排水沟混凝土盖板更换工程
财务支付报表

施工单位：河北交投路桥建设开发有限公司
监理单位：河北通达工程监理咨询有限公司
建设单位：河北京石高速公路开发有限公司

计量编号：
期号：01

截止时间：2024年8月1日

科目名称	合同清单		到本期末完成		到上期末完成		本期完成	
		总金额 (元)		金 额 (元)		金 额 (元)		金 额 (元)
总则		59463		59463		0		59463
路基		12036		0		0		0
路面		1462844		1366296		0		1366296
暂定金		46030		0		0.00		0.00
小计		1580373		1425759		0		1425759
索赔金额								
逾期交工违约金								
逾期付款违约金								
合计		1580373		1425759		0.00		1425759
质量保证金 (3%)				-42772.77		0.00		-42772.77
返还质量保证金								
农民工工资保障金 (2%)				-28515.18		0.00		-28515.18
返还农民工工资保证金								
合计支付				1354471.05		0.00		1354471.05

施工单位项目经理：黄强

京港澳高速公路京石段2024年超高段中央分隔带排水沟混凝土盖板更换工程
监理单位：河北通达工程监理咨询有限公司
总监办：73010487291468
总监办：73010487291468
总监办：73010487291468

2024.8.1

建设单位：河北京石高速公路开发有限公司

京港澳高速公路京石段2024年超高段中央分隔带排水沟混凝土盖板更换工程

工程量清单统计报表

施工单位：河北交投路桥建设开发有限公司
监理单位：河北通达工程监理咨询有限公司
建设单位：河北京石高速公路开发有限公司

计量编号：
期号：01
截止时间：2024年8月1日

科目名称	合同清单		到本期末完成	到上期未完成	本期完成
	总金额(元)	金 额(元)	金 额(元)		金 额(元)
按合同条款规定；提供建筑工程一切险	4571	4571	0.00		4571
按合同条款规定；提供第三者责任险	6000	6000	0.00		6000
竣工文件	5000	5000	0.00		5000
施工环保费	5000	5000	0.00		5000
安全生产费	23892	23892	0.00		23892
承包人驻地建设租赁费	15000	15000	0.00		15000
路面	1462844	1366296	0.00		1366296
合计	15223307	1425759	0.00		1425759

施工单位项目经理：黄强

总监理工程师：王卫华

建设单位：

魏浩兴

京港澳高速公路京石段2024年超高分段中央分隔带排水沟混凝土盖板更换工程
支付汇总表

施工单位: 河北交投路桥建设开发有限公司
监理单位: 河北通达工程监理咨询有限公司
建设单位: 河北北京石高速公路开发有限公司

计量编号:
期号: 01
截止时间: 2024年8月1日

章次	科目名称	合同价及变更金额			到本期末完成			到上期末完成		本期完成		
		合同金额 (元)	变更金额 (元)	变更后金额 (元)	金额 (元)	占合同价%	占变更后%	金额 (元)	金额 (元)	占合同价%	占变更后%	
100	总则	59463		59463	59463	100	100	0.00	59463	100	100	
200	路基	12036	-12036.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	
300	路面	1462844	-96548.00	1366296	1366296	93	100	0.00	1366296	93	100	
	暂定金	46030		46030	0	0	0	0.00	0.00	0	0	
	小计	1580373	-108584.00	1471789	1425759	90	97	0.00	1425759	90	97	
	索赔金额											
	逾期交工违约金											
	逾期付款违约金											
	合计	1580373	-108584.00	1471789	1425759	90	97	0.00	1425759	90	97	
	质量保证金 (3%)				-42772.77			0.00	-42772.77			
	返还质量保证金											
	农民工工资保障金 (2%)				-28515.18			0.00	-28515.18			
	退还农民工工资保证金											
	合计支付				1354471.05			0.00	1354471.05			

施工单位: 黄强

监理单位: 王亚伟

建设单位: 魏浩强

京港澳高速公路京石段2024年超高分段中央分隔带排水沟混凝土盖板更换工程
总监办
7301048726148

京港澳高速公路京石段2024年超高段中央分隔带排水沟混凝土盖板更换工程

清单支付报表 (100章)

施工单位: 河北交投路桥建设开发有限公司

计量编号:

监理单位: 河北通达工程监理咨询有限公司

期号: 01

建设单位: 河北京石高速公路开发有限公司

截止时间: 2024年8月1日

子目号	子目名称	单位	合同数量				变更增减		变更后		到本期末累计完成			到上期末累计完成			本期完成	
			单价	工程量	合同金额 (元)	变更工程 量	变更金额 (元)	工程量	变更后金额 (元)	工程量	金额 (元)	百分比 (%)	工程量	金额 (元)	百分比 (%)	工程量	金额 (元)	百分比 (%)
		A	B	C=B*A	D	E=D*A	F=B+D	G=F*A	H=K+N	I=H*A	J=I/G	K	L=K*A	M=L/G	N	O=N*A	P=O/G	
101	通则																	
101-1	保险费																	
-a	按合同条款规定：提供建筑 工程一切险	总额	1.00	4571	0.00	0.00	1.00	4571	1.00	4571	100.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4571	100.00	
-b	按合同条款规定：提供第 三者责任险	总额	1.00	6000	0.00	0.00	1.00	6000	1.00	6000	100.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6000	100.00	
102	工程管理																	
102-1	竣工文件	总额	1.00	5000	0.00	0.00	1.00	5000	1.00	5000	100.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5000	100.00	
102-2	施工环保费	总额	1.00	5000	0.00	0.00	1.00	5000	1.00	5000	100.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5000	100.00	
102-3	安全生产费	总额	1.00	23892	0.00	0.00	1.00	23892	1.00	23892	100.00	0.00	0.00	0.00	1.00	23892	100.00	
104	承包人驻地建设																	
104-1	承包人驻地建设和赁费	总额	1.00	15000	0.00	0.00	1.00	15000	1.00	15000	100.00	0.00	0.00	0.00	1.00	15000	100.00	
本章合计(元)																		

施工单位:

黄强

监理单位:

王中

建设单位:

魏浩明



京港澳高速公路京石段2024年超高段中央分隔带排水沟混凝土盖板更换工程

清单支付报表（200章）

施工单位：河北交投路桥建设开发有限公司

计量编号：

监理单位：河北通达工程监理咨询有限公司

期号：01

建设单位：河北京石高速公路开发有限公司

截止时间 2024年 8月 11日

子目号	子目名称	单位	合同数量		变更增减		变更后		到本期末累计完成			到上期末累计完成			本期完成			
			单价	工程量	合同金额 (元)	变更工程量	变更金额 (元)	工程量	变更后金额 (元)	工程量	金额 (元)	百分比 (%)	工程量	金额 (元)	百分比 (%)	工程量	金额 (元)	百分比 (%)
207	路基		A	B	C=B*A	D	E=D*A	F=B+D	G=F*A	H=K+N	I=H*A	J=I/G	K	L=K*A	M=L/G	N	O=N*A	P=O/G
207-1	边沟																	
207	坡面排水																	
207-1	边沟																	
-c	现浇混凝土:																	
-c-1	C30现浇水泥混凝土:	m3	751.26	12.00	9015	-12.00	-9015	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
207-4	跌水与急流槽																	
-c	现浇混凝土:																	
-c-1	C30现浇水泥混凝土:	m3	863.25	3.50	3021	-3.50	3021	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
本章合计 (元)																		

施工单位：

监理单位：

建设单位：



魏浩峰

京港澳高速公路京石段2024年超高分隔帶排水沟混凝土盖板更换工程

清单支付报表 (300章)

施工单位: 河北交投路桥建设开发有限公司

监理单位: 河北通达工程监理咨询有限公司

建设单位: 河北京石高速公路开发有限公司

计量编号:

期号: 01

截止日期: 2004 年 8 月 1 日

[illegible]

施工單位:

监理单位:

建设单位:

黄强

知

張作舟