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河北京石高速公路开发有限公司工程养护部 
 

中国·石家庄正定新区阳光路 39 号  传媒大厦 20 层 

 

Tel  ( 电话 ) ：( 0311 ) 83705181          Fax  ( 传真 ) ：( 0311 )83705181 

                                                                              

 

关于做好京港澳高速公路京石段南拒马河特大
桥桥梁桩基防护工程施工管理的通知 

 
定兴养护工区： 

京港澳高速公路京石段南拒马河特大桥桥梁桩基防护工程

已确定施工单位。现明确由各工区对所属辖段内桥涵病害处治进

行 全面施工管理，并将有关安排通知如下： 

一、工程概况 

①桩基防护处治。将河道主槽进行疏浚，扩挖使之与上下游

平顺衔接，增大过水断面为第 33#墩柱～第 42#墩柱之间，疏浚

后出现冲刷外露的进行包裙防护，外包 15 厘米 C40 水泥混凝土，

内设 HRB400 钢筋，有系梁的处理高度上至系梁底，下至现有河

床 100 厘米。②河床铺砌处治。对第 36 孔至第 40 孔进行桥下河

床整修后铺设钢丝笼共计 4600 立方米。方案为：第 36 孔至第

40 孔桥下投影范围内河道铺设厚 40 厘米钢丝石笼，距大桥上游

方向长 10 米范围内，铺设厚 80 厘米钢丝石笼，距大桥下游方向

长 15 米范围内，铺设厚 80 厘米钢丝石笼防护。③下游增设潜水

墙。为防止砂土流失造成石笼下掏空，在第 36 孔至第 40 孔下游

距大桥 15 米处增设顶宽 100 厘米、底宽 200 厘米，总高 320 厘

米的 C30 片石混凝土潜水墙，混凝土共计 628.8立方米，铺设钢
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丝石笼跌水坎 943.2 立方米。④钢套筒防腐处治工程。对既有钢

套筒锈蚀严重，防腐漆脱落，需进行防腐除锈处治，采用人工涂

刷环氧底漆＋环氧中间漆＋聚氨酯面漆，总膜厚 280μm，防腐

处治面积合计 550 平方米。工程内容最终以施工图设计为准。 

二、工期要求  

工期 90 日历天，自合同签订之日起。 

三、项目管理机构  

为进一步做好京港澳高速公路京石段南拒马河特大桥桥梁

桩基防护工程施工管理工作，成立该项目管理小组，负责项目管

理工作。  

组长：赵治国   

成员：康刚  保书彬 王丹  

康 刚  负责现场全面管理工作       

电话:13933230333  

保书彬 负责现场管理、施工安全及相关协调工作     

电话:15175271123 

王丹 负责内业资料管理、计量支付 

电话：15612955787 

请定兴养护工区成立相应养护工程管理小组，做好辖段现场

管理及计量支付相关工作，合理分工，切实履行好管理职责。  

四、参建单位及联系人  

设计单位：河北省交通规划设计研究院有限公司  

联系人： 徐晓燕 15833908309  

监理单位：河北省交通建设监理咨询有限公司  



 — 3 — 

联系人：张建彪 15830154215  

施工单位： 河北交投路桥建设开发有限公司   

项目经理：于长春 13933646818 

五、管理要求  

1.请定兴养护工区严格按照项目招标文件、投标文件、施工

图设计及相关文件的要求，对辖段内工程质量、安全、进度、环

保、验收等进行全面管理，并协助施工单位办理交警、路政部门

施工许可证。  

2.严格按照技术暨安全交底会议纪要做好相关工作。 

3.督促施工单位做好安全生产管理工作，做好风险辨识管控、

安全生产教育培训等工作。  

4.督促施工单位严格按规范摆放施工标志、标牌，做好现场

安全管理。 

5.每周一上午 9 点前将上周完成情况及本周工作计划报工程

养护部。项目进入实施阶段，管理工作量大，时间紧、任务重，

请大家鼓足干劲，合理安排工期，确保高质量完成工程任务。 

特此通知。 

 

 

                                工程养护部 

                            2023 年 7 月 25 日 


