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河北京石高速公路开发有限公司工程养护部 
 

中国·石家庄正定新区阳光路 39 号  传媒大厦 20 层 

 

Tel  ( 电话 ) ：( 0311 ) 83705181          Fax  ( 传真 ) ：( 0311 )83705181 

                                                                              

 

关于做好京港澳高速公路京石段渗井清淤工程
施工管理的通知 

 
各养护工区： 

京港澳高速公路京石段渗井清淤工程已确定施工单位。现明

确由各工区对所属辖段内桥涵病害处治进行 全面施工管理，并

将有关安排通知如下： 

一、工程概况 

为有效解决桥下积水问题，提高桥涵处排水能力及渗井渗水

能力，对桩号 K50+893 等 52 座桥涵处渗井内、连接排水管内淤

泥进行清理，共计处治淤泥 19464.4 立方米，渗井顶部增设菱形

钢绳及格栅网防坠网防护设施 3677.9 平方米，增设警示标志 208

块。工程内容最终以施工图设计为准。 

二、工期要求  

工期 60 日历天，自合同签订之日起。 

三、项目管理机构  

为进一步做好京港澳高速公路京石段渗井清淤工程施工管

理工作，成立该项目管理小组，负责项目管理工作。  

组长：赵治国   

成员：康刚 刘建良 张建彬  保书彬 王丹  
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康 刚  负责 K45+602-k135+232 段该工程全面管理       

电话:13933230333  

刘建良 负责 K135+232-K201+347 段该工程全面管理     

电话:18831119590  

张建彬 负责 K201+347-K270+280 段该工程全面管理     

电话:18831181236 

保书彬 负责现场管理、施工安全及相关协调工作     

电话:15175271123 

王丹 负责内业资料管理、计量支付 

电话：15612955787 

请各工区成立相应养护工程管理小组，做好各自辖段现场管

理及计量支付相关工作，合理分工，切实履行好管理职责。  

四、参建单位及联系人  

设计单位：河北省交通规划设计研究院有限公司  

联系人： 徐晓燕 15833908309  

监理单位：河北省交通建设监理咨询有限公司  

联系人：张建彪 15830154215  

施工单位： 河北交投路桥建设开发有限公司   

项目经理：于长春 13933646818 

五、管理要求  

1.请各养护工区严格按照项目招标文件、投标文件、施工图

设计及相关文件的要求，对辖段内工程质量、安全、进度、环保、

验收等进行全面管理，并协助施工单位办理交警、路政部门施工

许可证。  
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2.严格按照技术暨安全交底会议纪要做好相关工作。 

3.督促施工单位做好安全生产管理工作，做好风险辨识管控、

安全生产教育培训等工作。  

4.督促施工单位严格按规范摆放施工标志、标牌，做好现场

安全管理。 

5.每周一上午 9 点前将上周完成情况及本周工作计划报工程

养护部。项目进入实施阶段，管理工作量大，时间紧、任务重，

请大家鼓足干劲，合理安排工期，确保高质量完成工程任务。 

特此通知。 

 

 

                                工程养护部 

                            2023 年 7 月 25 日 


