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河北京石高速公路开发有限公司工程养护部 
 

中国·石家庄正定新区阳光路 39 号  传媒大厦 20 层 

 

Tel  ( 电话 ) ：( 0311 ) 83705181          Fax  ( 传真 ) ：( 0311 )83705181 

                                                                              

 

关于做好京港澳高速公路京石段藁城养护工区
院区功能完善提升工程施工管理的通知 

 
藁城养护工区、藁城北收费站： 

京港澳高速公路京石段藁城养护工区院区功能完善提升工

程已通过招标确定施工单位。经公司领导审批同意，已签署施工

合同，为了加大工程管理力度，保证施工质量，顺利完成项目的

实施工作，按照公司制度要求，现成立京港澳高速公路京石段藁

城养护工区院区功能完善提升工程项目管理小组，负责项目的指

挥、协调、督导和具体实施工作。现将施工管理有关事宜通知如

下： 

一、项目管理小组 

组长： 张建彬 

负责该项目的组织、管理、协调等全面工作。 

成员： 

项目工程师：保书彬 15175251123 魏晓辉 15903118800 

负责项目前期、计划、合同、支付管理。  

王秉亚 刘宁宁 田永红 魏洁霞 杜少伟 范永强 张阳  

王尚佳   
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协助项目工程师做好施工过程中安全、质量管理，资料整理等相

关工作。 

李巨菲：负责协调站区水、电等相关事宜。 

监理单位：河北通达工程监理咨询有限公司  

项目总监：李金龙 13903393863 

监理工程师：张杰 18932788323 

严格按照招标文件、施工图设计及相关文件的要求，对工程

进度、安全、质量、计量、环保、验收、竣工资料等进行全面管

理。 

设计单位：河北省交通规划设计研究院有限公司 

设计代表：张东晓 18633092767 

配合施工单位解决技术问题。 

施工单位：张家口市宏宇园林市政工程有限公司 

项目经理：邢素平 13189797911 

严格按照合同要求完成约定内容。 

二、本项目工期：60 日历天。 

三、施工单位每周一上午 9 点 30 分前将本项目上周完成情

况及本周工作计划报监理、项目管理小组。 

 

特此通知。 

 

                         工程养护部 

                                  2024年 6月 12日 

 


